

Raport z realizacji Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

Nazwa Beneficjenta:	SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.
Nr umowy:	POWR.05.01.00-00-0004/16-01
Okres realizacji:	01.09.2017-30.09.2023
Kwota dofinansowania:	1 087 615,20 zł

Stan realizacji Projektu ZADANIA

1. Badania i program wsparcia emocjonalnego*:

Zgodnie z założeniami naszego projektu, wykonano : - 2418 badań profilaktycznych (stan na 30.06.2023, wart docelowa 2500). Działania prowadzone były z zachowaniem dostępności dla kobiet i mężczyzn oraz z zachowaniem równości szans i dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami. W odniesieniu do programu wsparcia emocjonalnego, pacjenci podczas wizyty w poradni laryngologicznej byli kompleksowo informowani o zasadach realizacji programu, sposobie przeprowadzenia badania oraz zgodnie z zadaniem akcja edukacyjno-informacyjna otrzymali materiały edukacyjne oraz poradę edukacyjną. Ponadto w ramach programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi utworzono stronę internetową zawierającą niezbędne informacje edukacyjne oraz dane wydarzeń organizowanych w ramach programu. Pacjenci byli informowani o możliwości zapoznania się z powyższymi materiałami. Do dyspozycji pacjentów był zespół psychologów specjalistów zarówno w zakresie spotkań indywidualnych jak i grupowych.

2. Działania edukacyjne:

Działania edukacyjne prowadzone były nieprzerwanie w okresie trwania projektu. Przeprowadzono akcje informacyjno-edukacyjne w ramach serii spotkań pod nazwą "Lubuski Piknik Zdrowia". Ponadto działania informacyjno-edukacyjne prowadzone były z wykorzystaniem dostępnych kanałów informacyjnych, poprzez strony internetowe Szpitala Uniwersyteckiego, stronę domową projektu oraz stronę Województwa Lubuskiego. Corocznie prowadzono akcję informacyjną wraz z konferencją prasową z okazji Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, szeroko informując grupę odbiorców, przede wszystkim o czynnikach ryzyka w NGiS ale również o działaniach projektowych i możliwości skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych. Informacje rozpowszechnione w mediach regionalnych i makroregionalnych przyczyniły się do znacznego zwiększenia zgłaszalności pacjentów na badania profilaktyczne oraz wpłynęły pozytywnie na świadomość grupy docelowej. Niezwykle istotnym elementem zwiększającym świadomość społeczeństwa w odniesieniu do chorób nowotworowych głowy i szyi były działania informacyjne prowadzone przez personel medyczny, indywidualnie z każdym uczestnikiem/pacjentem programu. Aktualnie zdecydowana większość uczestników deklaruje wzrost wiedzy o nowotworach głowy i szyi.

3. Wskaźniki realizacji projektu

Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa w projekcie	Stan realizacji (%) na dzień 30.06.2023 r.	Stan realizacji na dzień 30.06.2023 r.
1. Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS	150	69,33%	104,00
2. Liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej w programie profilaktycznym dofinansowanej w ramach EFS	2500	95,76%	2394,00
3. Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS	150	69,33%	104,00
4. Liczba umów o współpracy zawartych pomiędzy POZ a ośrodkami specjalistycznymi	60	100,00%	60,00
5. Liczba udzielonych konsultacji przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)	600	4,00%	24,00
6. Liczba udzielonych porad laryngologicznych i wykonanych badań laryngologicznych przy użyciu nasofiberoskopu w poradni specjalistycznej	2900	83,38%	2418,00
7. Liczba wykonanych badań laryngologicznych w ośrodku specjalistycznym	300	58,33%	175,00
8. Liczba wykonanych pobrań wycinka wraz z badaniem histopatologicznym	150	40,67%	61,00
9. Liczba wykonanych biopsji cienkoigłowych z badaniem cytologicznym	150	10,00%	15,00
10. Liczba wykonanych USG szyi	300	31,33%	94,00

11. Liczba wykonanych markerów nowotworowych HPV - badanie na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego – barwienie immunohistochemiczne p16 - (badanie z udziałem lekarza)	150	4,00%	6,00
12. Liczba wykonanych markerów nowotworowych HPV - badanie na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego – barwienie immunohistochemiczne p16 - (badanie bez udziału lekarza)	150	0,00%	0,00
13. Zatwierdzone przez IP we wnioskach o płatność koszty realizacji Projektu (chodzi o uzyskane dofinansowanie, w którym są zawarte zarówno koszty bezpośrednie jak i pośrednie)	1 087 615,20		
14. Zatwierdzone przez IP we wnioskach o płatność koszty realizacji Projektu (chodzi o uzyskane dofinansowanie, w których są zawarte zarówno koszty bezpośrednie jak i pośrednie - TYLKO WYDATKI BIEŻĄCE)	906 346,00		
15. Zatwierdzone przez IP we wnioskach o płatność koszty realizacji Projektu (chodzi o uzyskanie dofinansowanie, w którym są zawarte zarówno koszty bezpośrednie jak i pośrednie - TYLKO WYDATKI MAJĄTKOWE)	50000		
Problemy napotkane w trakcie realizacji programu			
<p>Realizujemy procedury związane z badaniami profilaktycznymi. Kontynuujemy działania związane z indywidualnym zapraszaniem instytucji publicznych (pracowników instytucji publicznych) do uczestnictwa programie. Działania przynoszą pozytywne efekty, zgłaszalność niestety nie osiąga poziomów z okresów z przed Pandemii, obawa pacjentów przed bezpośrednim kontaktem z lekarzem oraz samą wizytą w placówce medycznej przekłada się bezpośrednio na niską zgłaszalność do programu.</p>			